DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO / 07

Memoria de ejecución

La última visita a casa

Jornadas · Decisiones · Incidencias · Comprobaciones · Balance

Vista general

Esta memoria recoge la ejecución real de la prueba técnica de Bowl of Tentacles, desde el inicio del proyecto hasta el cierre documental. El seguimiento se apoya en las anotaciones tomadas durante el desarrollo, las dos exportaciones del tablero Kanban y las versiones conservadas en Git. La documentación técnica explica la arquitectura y cómo ampliarla; aquí se describen las decisiones y dificultades del proceso.

Para la realización de la memoria se fueron anotando los avances en un borrador para luego hacer el documento.

El desarrollo se concentró en cinco jornadas principales (27, 28, 29 y 30 de octubre y 3 de noviembre de 2026), con una sesión adicional de una hora el 4 de noviembre para cerrar documentación. Los tiempos son aproximados y se han calculado descontando los descansos anotados.

01 / Primera jornada · 27 de octubre

Horario registrado: 10:00–14:00 y 15:00–19:00. Tiempo aproximado: 8 horas.

- **Trabajo realizado.** Mini preproducción (1 h 20 min), planificación del Kanban, creación del repositorio y del proyecto Unity. Se preparó una escena de pruebas, el controlador FPS con teclado y ratón, la interacción por raycast, una interfaz provisional y la primera construcción del escenario con primitivas. La jornada terminó con las notas funcionales.
- **Decisiones.** Se separó la detección del jugador de la respuesta de cada objeto mediante IInteractable y AInteractable. El contenido de las notas se trasladó a ScriptableObjects y se centralizó su presentación en UIManager; el texto se configuró con paginación para admitir contenidos más largos.
- **Problema y solución.** Tras concentrar la interfaz en UIManager dejó de aparecer el mensaje de interacción: faltaba asignar la referencia al texto del prompt. Se revisaron y corrigieron las referencias del componente.
- **Comprobaciones e hito.** Se probaron el movimiento FPS, la detección de objetos, la interfaz de interacción y la apertura y cierre de notas. El registro sitúa el primer commit, identificado como v0.0.0, tras crear el proyecto (12:25).

02 / Segunda jornada · 28 de octubre

Horario registrado: 10:00–14:00 y 15:00–19:00. Tiempo aproximado: 8 horas.

- **Trabajo realizado.** Se implementó la interfaz de la caja, BoxPuzzle, IPuzzle y PuzzleManager. Después se añadieron GameManager, los estados de progresión, la puerta de salida, la llave recogible, el inventario de un hueco y la acción de soltar con Q. Finalmente se integraron el evento de tensión, la secuencia final y el reinicio.
- **Decisiones.** Se utilizaron eventos C# para comunicar la resolución de puzles y UnityEvents para enlazar efectos desde el Inspector. El control del jugador pasó a GameManager, evitando que cada sistema lo gestionase por separado. Se modificó la interacción para pasar la referencia a quien interactúa y no depender directamente de PlayerInventory en los objetos.
- **Problemas y soluciones.** La centralización del control provocó momentos en que el jugador quedaba bloqueado, incluido el mensaje inicial. Hubo que corregir el restablecimiento del control y la coordinación entre interfaz y estados. El disparo de la tensión no podía colocarse en una UI compartida por todas las notas; se vinculó al cierre de NoteInteractable mediante un callback hacia el sistema de interfaz.
- **Comprobaciones e hito.** Se completó el primer recorrido funcional con caja, recogida de llave, puerta, tensión y final. Se comprobó el cierre de una nota como desencadenante y se añadió una recuperación gradual del sonido ambiente para evitar un retorno brusco.

03 / Tercera jornada · 29 de octubre

Horario registrado: 10:00–13:00 y aproximadamente 15:00–18:00. Tiempo aproximado: 6 horas.

- **Trabajo realizado.** Se revisó la fidelidad del puzle respecto al enunciado: secuencia de tres entradas, validación al pulsar el tercer símbolo, respuesta a errores, sonidos y botón para borrar el intento. También se elaboraron los símbolos de los botones y se inició la sustitución de primitivas por recursos visuales externos.
- **Problemas y soluciones.** El primer funcionamiento del puzle no coincidía del todo con las reglas pedidas y se reestructuró; quedó corregido hacia las 12:30. Algunos packs llegaron como un único FBX, por lo que se preparó una escena auxiliar para separar piezas y convertirlas en prefabs. El escalado de las texturas de pared obligó a replantear la construcción y el mapeado del escenario.
- **Comprobaciones e hito.** Se volvió a probar la entrada de tres símbolos, el borrado y la reacción ante aciertos o fallos. La jornada terminó antes de las ocho horas, dejando margen que se recuperó durante el trabajo de ambientación posterior.

04 / Cuarta jornada · 30 de octubre

Horario registrado: 10:38–14:20 y 15:00–20:30. Tiempo aproximado: 9 horas y 12 minutos.

- **Trabajo realizado.** Se terminaron suelos, techo y mobiliario; se incorporaron modelos externos para la caja, llave y notas. Se crearon en Blender botones personalizados y se ajustaron pivotes y animaciones. NoteData pasó a controlar también parámetros visuales; se añadieron un efecto de pixelación, iluminación puntual, control modular de luces, ajustes de sonido 3D y una escena Intro con vídeo y opción de omisión.
- **Decisiones.** La introducción y el fundido inicial quedaron separados de la lógica de UIManager y GameManager mediante secuencias y callbacks. El apagado de determinadas luces se integró en el evento de tensión para reforzar la percepción del desplazamiento de la silla.
- **Problemas y soluciones.** Surgieron dificultades con los pivotes de la tapa y con la animación de la puerta, que requirieron cambios en su configuración. La búsqueda e integración de recursos se solapó con la ambientación, como estaba previsto en el Kanban.
- **Comprobaciones y feedback.** A las 20:30 se obtuvo la primera build de Windows para pruebas externas. Varias personas completaron partidas de alrededor de 2–2,5 minutos. Todos los testers apenas apreciaron el movimiento de la silla; también se detectaron un posible atasco del jugador en una esquina y el texto inicial demasiado breve para leer cómodamente. Un jugador dedujo la combinación sin consultar la segunda nota, comportamiento posible con los textos obligatorios, por lo que no se pudo arreglar ese error

05 / Quinta jornada · 3 de noviembre

Horario registrado: 12:00–13:00 y 15:00–20:00. Tiempo aproximado: 6 horas.

- **Trabajo realizado.** Se aplicaron ajustes derivados de las pruebas externas. La silla se sustituyó por una mecedora, se modificó parte de la distribución de la estancia para aumentar su visibilidad y se añadió un balanceo animado. Durante la tarde se abordó el cierre de la documentación técnica y del proceso.
- **Problemas y soluciones.** El balanceo provocaba impulsos físicos que podían lanzar al jugador fuera del escenario. Se separó la rotación del modelo visual y el collider fijo de la raíz. Se evitó añadir sonido a la mecedora para conservar el silencio previo a los pasos que exige el diseño.
- **Comprobaciones e hito.** Se revisó la disposición de la mecedora, su desplazamiento y la interacción con la cápsula del jugador. Al terminar la jornada quedaban por cerrar la organización de tareas y esta memoria, sin añadir nuevas tareas al alcance funcional del juego.

06 / Cierre documental · 4 de noviembre

Horario registrado: 11:00–12:00. Tiempo aproximado: 1 hora adicional.

Esta sesión se dedicó a los últimos ajustes y al cierre de los documentos del proceso, manteniendo la coherencia entre el tablero Kanban, la implementación y las guías de entrega. No constituye una sexta jornada completa. La versión de cierre v1.0.0 está prevista para incorporarse al repositorio una vez terminada esta memoria; no se considera publicada en el presente registro.

07 / Planificación frente a ejecución

Balance temporal

- **Estimación original.** 41 horas para las 14 tareas principales del Kanban. Las subtareas 09.x y 13.x no se contabilizaron por separado.
- **Tiempo aproximado realizado.** 38 h y 12 min.
- **Diferencia.** Aproximadamente 2 h 48 min menos de lo estimado.
- **Organización del esfuerzo.** La mayor dedicación del 30 de octubre compensó parcialmente la jornada reducida del 29.

Cambios de alcance durante el desarrollo

- **Corrección de requisitos.** Se rehizo parte de la lógica de entrada del puzle para validar solo al tercer símbolo y ofrecer borrado y feedback, conforme al enunciado.
- **Mejoras por experiencia de usuario.** La silla pasó a ser una mecedora animada y se modificó la distribución para hacer más perceptible el evento de tensión.
- **Añadidos opcionales.** Se incorporaron una introducción audiovisual, un efecto de pixelación, parámetros visuales configurables para las notas y la posibilidad de soltar el objeto recogido. Estos elementos no sustituyeron las condiciones obligatorias.
- **Límites mantenidos.** No se añadió un segundo puzle ni una máquina de estados por clases: se preservó una solución proporcional a la experiencia de 2–5 minutos y ambos cambios quedaron como posibles extensiones.

08 / Validación, dificultades y aprendizaje

Las pruebas funcionales comenzaron durante la programación y se ampliaron con una build para usuarios externos. El testeo permitió detectar problemas que no habían resultado evidentes al desarrollar: legibilidad del mensaje inicial, visibilidad del desplazamiento de la silla y bloqueo físico del personaje en puntos del escenario.

- **Aspectos verificados en el proceso.** Funcionamiento básico de movimiento e interacción; resolución y reintento del puzle tras su corrección; recorrido con llave y salida; secuencia de tensión y final; y duración aproximada de algunas partidas externas dentro del rango esperado.
- **Principal aprendizaje.** Separar lógica, presentación y efectos mediante interfaces, managers, callbacks y eventos facilitó corregir el juego sin rehacer sus sistemas principales, aunque la coordinación de referencias y estados exigió atención.

Qué cambiaría en un proyecto similar

- **Probar antes con usuarios ajenos.** Habría anticipado una prueba de recorrido durante el bloqueo del escenario para detectar antes las pistas que se omiten y los objetos poco perceptibles.
- **Reservar una pasada final de integración.** Habría formalizado una lista de pruebas por versión y revisado colisiones, eventos serializados y build final después de cada retoque relevante.
- **Controlar mejor recursos y pivotes.** Comprobaría antes la estructura de FBX, colliders y puntos de rotación para reducir tiempo de adaptación de modelos.

09 / Trazabilidad y cierre de versión

Repositorio de trabajo: https://github.com/Jositopk/PruebaTecnica_BowlOfTentacles

El historial exportado contiene 16 commits, del 27/10 al 03/11/2026. Sus mensajes y archivos modificados permiten relacionarlos con estos hitos:

- **27/10 · Arranque.** c1a1bbc (v0.0.0): proyecto Unity y Docs; (v0.1.0): FPS, interacción, blocking y notas.
- **28/10 · Recorrido funcional.** (v0.1.1): puzle y managers; (v0.2.0): inventario, llave, tensión y final; (v0.2.1): correcciones; (v0.2.2): ajuste de la secuencia final.
- **29/10 · Correcciones y escenario.** (v0.3.0): puzle corregido, mensajes y sonidos; (v0.3.1): modelo de radio; (v0.3.2): mobiliario; 3 (v0.3.3): paredes con ProBuilder.
- **30/10 · Integración y primera build.** (v0.3.4): caja, llave, botones y animaciones; (v.0.4.0): iluminación, audio, escena Intro y primera build de pruebas.
- **03/11 · Ajustes y publicación.** (v0.5.0): mecedora y pulido; (v0.5.1): README y limpieza; (v0.5.2): build Windows añadida al repositorio y documentación.
- **Cierre previsto.** El 04/11 v1.0.0 con la prueba finalizada con todos los documentos

Esta trazabilidad complementa la exportación final del Kanban y las comprobaciones de la build descritas en Diseño y validación.