DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO / 06

Organización de tareas

La última visita a casa

Planificación · Priorización · Tablero Kanban · Seguimiento

Vista general

La organización del desarrollo se llevó a cabo mediante un tablero Kanban en Miro. El objetivo fue dividir la prueba técnica en tareas asumibles, establecer prioridades y mantener visible su avance durante las cinco jornadas de trabajo. Se conservaron dos exportaciones en Markdown como registro del estado inicial y del cierre.

Tablero Miro: https://miro.com/app/board/uXjVEVLqikQ=/

01 / Herramienta y sistema de seguimiento

Cada tarjeta del tablero recogía un título, una descripción del trabajo, su estado, la prioridad, la estimación temporal y la persona responsable. Las estimaciones se expresaron en horas y todas las tareas fueron asignadas a un único desarrollador.

- **Estados.** Pendiente, En progreso y Completado. Las tarjetas se trasladaban entre columnas en función de su ejecución.
- **Prioridades.** Alta para la preparación y los sistemas fundamentales; Media para la mayor parte de las mecánicas y comprobaciones; Baja para la búsqueda de recursos y el pulido audiovisual.
- **Estimaciones.** Se asignó una duración aproximada a cada tarea principal. Las subtareas no recibieron estimaciones independientes para evitar duplicar el tiempo del bloque al que pertenecían.
- **Dependencias y bloqueos.** La configuración utilizada de Miro no permitía representar estos campos de forma específica. Por ello no existe un historial estructurado de bloqueos dentro de las exportaciones.
- **Condiciones para considerarse terminada.** Las condiciones venían dadas en la descripción, cuando estuviera implementado o terminado el trabajo descrito la tarea contaría como completada.

02 / Planificación inicial y alcance

La planificación quedó organizada en 14 tareas principales (01–14) y ocho subtareas, agrupadas dentro del evento de tensión (09.x) y la documentación (13.x). La estimación conjunta de las tareas principales fue de 41 horas, entendidas como una previsión aproximada, no como un registro de horas reales.

- **Prioridad alta (3 tareas).** Preproducción y organización (01), controlador FPS (02) y sistema de interacción (03), necesarios para disponer pronto de una base funcional.
- **Prioridad media (9 tareas).** Escenario, pistas, puzle, progresión, evento de tensión, final, pruebas, documentación y entrega. Estas tareas concentraban la funcionalidad y el cierre de la prueba.
- **Prioridad baja (2 tareas).** Búsqueda de assets externos (04) y ambientación/pulido audiovisual (11), tareas que podían ajustarse sin alterar la mecánica principal.

Las descripciones del tablero especifican el resultado que se perseguía en cada actividad. Por ejemplo, la interacción debía permitir detectar objetos y reutilizar IInteractable; el puzle debía validar la secuencia y ofrecer feedback; y la entrega debía incluir una build funcional y un repositorio limpio.

03 / Desglose de tareas

Se optó por definir primero bloques de trabajo amplios y descomponer las partes más complejas en acciones concretas. La división permitió seguir el avance sin perder una visión global del proyecto. Las subtareas figuran ya en las exportaciones conservadas.

04 / Orden de ejecución y trabajo simultáneo

El orden de trabajo se planteó a partir de las dependencias técnicas del juego: preparar el proyecto y el controlador, construir la interacción, incorporar pistas y puzle, enlazar progresión y final, y terminar con pruebas, documentación y build. Estas relaciones guiaron la secuencia de trabajo, aunque no se reflejaran como enlaces de dependencia en Miro.

Como criterio habitual se mantuvo una sola tarea en “En progreso”, para facilitar la concentración y evitar dispersar el trabajo. La principal excepción fue la búsqueda de recursos externos (04), realizada en paralelo con ambientación y pulido audiovisual (11), ya que ambas actividades se complementaban.

No fue necesario incorporar nuevas tareas principales después de la planificación inicial.

05 / Evolución del tablero y cierre

Registro inicial

La primera exportación conserva 21 tarjetas en Pendiente, una en En progreso (01 / Preproducción y organización) y ninguna en Completado. Incluye tanto las tareas principales como las subtareas previstas.

Registro final

La exportación de cierre muestra las 22 tarjetas en Completado, sin tareas pendientes ni en curso. El conjunto de actividades es el mismo en ambos archivos: la diferencia documentada es el avance de los estados, no la incorporación o eliminación de tareas.

Según el seguimiento realizado, el trabajo definido se completó en las cinco jornadas previstas. Las estimaciones del Kanban no deben interpretarse como el tiempo real dedicado a cada actividad; ese desglose corresponde a la Memoria de ejecución.

06 / Evidencias y valoración del método

La trazabilidad de esta organización se conserva en los siguientes materiales:

- **KanbanVersionInicial.md.** Exportación del estado del tablero al comenzar la prueba: distribución de pendientes y primera tarea en progreso.
- **KanbanVersionFinal.md.** Exportación de cierre: todas las tareas y subtareas figuran como completadas.
- **Tablero Miro.** Versión visual del seguimiento: https://miro.com/app/board/uXjVEVLqikQ=/

El método resultó adecuado para un proyecto pequeño y de duración limitada: permitió identificar prioridades, dividir el evento de tensión y la documentación en partes manejables y mantener el trabajo centrado. Su principal limitación fue la ausencia de un registro independiente de dependencias, bloqueos y horas reales por tarjeta. Estas cuestiones quedan diferenciadas del estado de finalización que muestran las exportaciones.